

Betroffene Strasse	BAUZEIT ab ca.	Bauzeit bis ca.
Hattsteiner Allee	KW28	KW29
Hattsteiner Allee, Albert-Franke-Str.	KW30	
Weilburger Str., Albert-Franke-Str.	KW28	
Weilburger Str., Gutenbergweg, Gustav-Blum-Str.	KW29	KW30
Wirthstr., Schlagweg, Gartenfeldgasse	KW29	
Egerländerstr., Pestalozzistr.	KW29	KW30
Schlagweg, Obergasse	KW29	
Weilburger Str., Schlagweg, Schlossgartenweg	KW30	
Johann-Sebastian-Bach-Str., Max-Reger-Str., Franz-Liszt-Str.	KW28	KW29
Emminghausstr.	KW28	KW29
Emminghausstr.	KW30	
Wengenrothstr., Hergenbahnring, Bartholomäus-Arnoldi-Str.	KW29	KW30
Am Riedborn	KW30	KW31