

Betroffene Strasse	BAUZEIT ab ca.	Bauzeit bis ca.
Weilburger Str., Gutenbergweg, Gustav-Blum-Str.	KW29	KW30
Egerländerstr., Pestalozzistr.	KW29	KW30
Ernst-Georg-Steinmetz-Str., Frankfurter Str.	KW29	
Am Riedborn	KW29	KW31
Hattsteiner Allee, Albert-Franke-Str.	KW30	
Eschbacher Str., Roßmühlweg, Wernborner Weg	KW30	KW30
Weilburger Str., Schlagweg, Schlossgartenweg	KW30	
Wenckstr., Hergenbahnring	KW30	KW31
Schillerstr., Weilburger Str., Limesstr.	KW31	
Egerländerstr., Neutorstr.	KW31	
Untergasse	KW31	
Bahnhofstr.	KW31	