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1. ALLGEMEINES (LEISTUNGSUMFANG) (1) P

Plas

Stadt Usingen

= StraBenerneuerung (675 m, 11.000 m2) & Landschaftsbau (u. a. 14
Baume)

PIplus Ingenieurbiro

- Forderprogramm ,Lebendige Zentren" des Landes Hessen als
Umsetzung einer MaBnahme des Integrierten Stadtebaulichen
Entwicklungsprogrammes (ISEK)

= Wasserleitungserneuerung (950 m DN 100 - 250)

= Kanalerneuerung (700 m DN 300 - 700), Kanalsanierung (250 m)
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1. ALLGEMEINES (LEISTUNGSUMFANG) (2)

Versorgungsunternehmen
= Stromversorgung (Syna)

= Kabelschutzrohre, Kabelumlegungen, StraBenbeleuchtung
= Gasversorgung (Netzdienste Rhein-Main)

= Leitungsumlegung/-erneuerung

= Telekom/Vodafone

= Keine Leitungen geplant

Plas



2. PLANUNG (GRUNDLAGEN) (1) P

Plas

= Herausforderungen

= Planungsvorgaben aus vorangegangen Festlegungen auf die ortl.
Besonderheiten Ubertragen

PIplus Ingenieurbiro

= Berlcksichtigung der Vorgaben aus unterschiedlichen Regelwerken, z.
B. in Hinblick auf erf. Gehweg-/Parkplatzbreiten

= Beruicksichtigung von vorh. oder gepl. Leitungen bei der Gestaltung
der Oberflachen, Baumstandorten usw.

= Beruicksichtigung bei der abschnittsweisen Ausftihrung, z. B.
Angleichen von Zwischenzustanden an den aktuellen Bestand
(StraBen- & Leitungsbau)




2. PLANUNG (GRUNDLAGEN) (2) P

Plas

= Planungen StraBBenbau

= Belange Busverkehr: zukunftige Fahrbahnbreite 6,0 bzw. 6,5 m

PIplus Ingenieurbiro

= Breite fur Pkw-Stellplatze gemal3 Satzung
= Breiten Gehwege ergeben sich, jedoch mind. 1,50 m, i. d. R. ~2,50 m
= Barrierefreie Querungen & Haltestellen, regelkonforme Ausleuchtung

= Planungen Kanalbau

= Austausch gemaB hydraulischen und/oder baulichen Erfordernissen
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2. PLANUNG STRABENBAU (1)
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Geplanter Fahrbabnoufbou AsphaltFlochen genall Bk 3.2 nach Tafel 1, Zeile 1 RS0 120
&L tm Asphalf-Deckschicht AC B O S PmB 25/55-55
fi tm Asphelt-Binderschicht AC 16 B 5, FmB 25/55-55
12 tn Asphalt-Tragschcht AC 32 T 5, BH 50/70
38 tn Frostschubzschcht bis 0745
60 tn Gesantaufbau

Geplanter F bau MischverkehrsFlache in an Tafel 3. Zeile 1 RSHD 12
12 tn Beton-Rechteckpflaster 375 « 25 cn, Reihenverband, Lsinger gelb

35 tn Pflasterbettung bitumenhaltip iBettungsstarke ohne Vorverdichiung)
25 tn Schottertragschicht bis 0445

305 tn Frosrschurzschicht bis 0745
7 tn Gesantaufbau

eplanter Aufbau Gehwegflachen in Anlehnung an Tafel 6 Zeile 2 RS0 12
B tn Beton-Rechteckpfiaster, 3 Sreingroen, Reinenverband, naturblond

L tm Brechsand-Splitt-Gemsch 0/5

38 tn Frostschubzschcht bis 0745

50 tn Gesantaufbau

aplanter Aufbau Stellplatzfachen in Anlehnurg an Tafel 3, Zeile 1 RSHD 12
12 tn Baton-Rechtackpflaster, 5 Steingriflan, Reihanverband, perlgrau
& tm Brechsand-Splith -Gemisch 9/5
15 tm Schottertragschicht bis 4745
29 tn Frostschubzschicht bis 0/45

&0 tn Gesantaufbau
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2. PLANUNG STRABENBAU (2)
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Geplanter Fahrbahnaufbau Asphaltflachen gemdl Bk 3.2 rach Tafel 1 Zeile | RS0 12: - 3 -
& tn Asphalt-Deckschicht AC 8 O §, PmB 25/55-55 R

[N Asphalr - BINOEFSCAICT AC 16 B 5, PNB 25/55-55
1Z tn Asphalf-Tragschicht AC 32 T 5, BH S0/70

38 tn Frostschubzscheht bs 0445

0 tn Gesantaufbau
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2. PLANUNG STRABENBAU (3)
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2. PLANUNG STRABENBAU (4)

>/

Geplanter Fahrbabnautbau Asphaltflachen

4 cm Asphalt-Deckschicht AC 8 O S, PmB 25/55-55

B tm Azphalt-Binderschicht AC 16 B 5 PmB 25/55-55
12 tm Asphalt-Tragechicht AC 32 T 5, BM 5070
_3B cm Frostschutzschent bis D65 0

60 cm GesamtauFbau

305 cm Frostschut zschicht bis 8/45

maf Bk 3.2 nach Tafel 1, Zeile 1 RSO 12

1 cm GesamtauFhau

an Tafel 3, Zeile 1 RSO 12:
12 cm Beton-Rechteckpflaster 37,5 x 25 cm, Reihenverband, Usinger gelb

Geplantar Fabrbabtnaufbau Hischwarkahrsflacha in Anfahnoun
%

3,5 cm PFlastarbettung bitumarhaltig [Battungsstarka ohna Voryardichtungh
25 cm Sthottertragschicht bis 0745
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Geplanter Aufbau Gehwegflachen in Anlehnung an Tafel 6 Zeile 3 RSHQ 12:
B cn Beton-Rechteckpflaster. 3 Steingriflen. Reihenverband. nakurblond

&4 cn Brechsand-Split-Gemisch 845
38 cn Froshschutzschicht bis 0745

50 cn Gesantaufbau

Geplanter Aufbau Stellpatzfachen in Anlehnw

L cn Brechsand-Spltt-Gemisch 075
15 cn Schottertragschicht biz @745
2% cn Froskschutzschcht bis 0/45

60 cn Gesamtauthau
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srafiging

Fehrtrichtung

2. PLANUNG STRABENBAU (5)
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Geplanter Fahrbahnaufhau Asphalfflachen gemal Bk 32 nach Tafel 1. Zeile 1 RStD 12:
& tm Asphalt-Deckschicht AC B D S, PnB 25/55-55

& cm Asphalt-Bnderschcht AC 16 B 5, PmB 25/55-55

12 tm Asphalt-Tragschicht &C 32 T 5, BM S0/70

38 tm Frostschutzschicht bis 4445

&0 tm Gesamtaufbau

Geplanter Fahr Mi: sflache in an Tafel 3 Zeie 1 RSt 12:

12 cm Baton-RachteckpFlastar 375 x 25 cm Reihanverband, Usingar galbh
35 tm Pflasterbettung bitumenhaltig IBettungsstarke ohne Vorverdichtung!
25 tm Schottertragschicht bis 0745
305 cm Frostschutzschicht bis $/45

#1 cm Gesamtaufbau

Oeplantar Aufbau Gehwagflichan in Anlehnung an TaFal 6 Zeile 2 RSt0 12:

8 tm Beton-Rechteckpflaster, 3 Steingrdlen. Reibenverband. naturblond
4 tm Brechsand- Split +-Genisch 045
34 cm Frostschutzschicht bis $/45

50 cm Gesamtaufbau
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2. PLANUNG QUERSCHNITT
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2. PLANUNG AUSBAUSTANDARD (1) §
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2. PLANUNG AUSBAUSTANDARD (2)
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3. BAUKOSTEN (1)

» Insg. 5,3 Mio. €

= Stadt Usingen: 5,13 Mio. € (Anteil StraBenbau 3,2 Mio. €)
= Syna (Strom): 0,16 Mio. €

= Netzdienste Rhein-Main (Gas): 0,01 Mio. €

Plas
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3. BAUKOSTEN (2) P

Plas

= Grundstuckseigentiumer

= Kanal-Hausanschlusse auf offentlichem Grund gemaf
Bewertung

» Wasser-Hausanschlisse nach Bedarf nach Prifung und auf
Anweisung des Wasserwerkes



3. BAUKOSTEN (3)

= Kanal (Abwasser)
= Bruttokosten pro Meter > 700 - 750 €

PIplus Ingenieurbiro

= Z. B. 6 m langer Anschluss = 6 x 725 € = 4.350 €

= Wasser (Frischwasser)
= Bruttokosten pro Meter - 550 - 600 €

= WandeinfUhrungen = 800 € / Stlck

= Innenmontage 2> Einzelfallabhangig

Plas



4. BAUABSCHNITTE H

PLAs

= Insg. 5 Bauabschnitte

PIplus Ingenieurbiro

gy 4

3. Bauabschnitfj
~Station 0+170 bis 0+370 A
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5. ZEITPLAN

Plas

Jahr 2024 2025
BahnhofstraBe Usingen Ausfithrungs- |Monat Mirz April Mai Juni Juli August | September Oktober November | Dezember Januar Februar Mirz April Mai Juni Juli August | September Oktober November | Dezember
Bauzeitenplan des AG zeitraum KW 10]11|12]13 u|15|15|17 l!|19|20|21|12 13|u|25|15 27|za| 29|zn|:u zz|z:|34 38(39|40|41(a2|43| 24| 45| 26|47 (48|49 (s0|51(52| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|12|12|13|14]15|16] 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28| 29| 30| 31| 32( 33| 34| 35| 36| 37| 38[ 39| 40 (41| 42 (43| 44| 45| 26| 47| 48| 4550 51| 52
Ferien HEENEEEEEEEENENNEEE
Vorarbeiten 1 KW | |
Kanalbauarbeiten 7KW
Wasserleitungsbauarbeiten 3 KW B
Strafien- und Kabelbauarbeiten 11 KW A U
Sonstiges inkl. Unverhergesehenes 1 KW
Kanalsanierung geschl. Bauweise Parallelarbeit BE
insg. 22 KW 5 G
. Bauabschnitt . N
Vorarbeiten 1 KW ~
Kanalbauarbeiten 4 KW rl,
Wasserleitungsbauarbeiten 2 KW 20
Strafien- und Kabelbauarbeiten 4 Kw
Sonstiges inkl. Unverhergesehenes 1 KW 24
insg. 12 KW
stzliche Wasserleitung im z"i:;"'("""“' = zusitzliche Wasserleitung (K18 - K19)
Wasserleitungsbauarbeiten 2 KW
3. Bauabschnitt Uk K\:WZD;;Z?S 2 3. Bauabschnitt
\Vorarbeiten 1 KW
Kanalbauarbeiten 7 Kw
Winterpause {Witterungsabhingig) 4 KW
Wasser- & Gasleitungsbauarbeiten 5 KW
Strafien- und Kabelbauarbeiten 8 Kw
Sonstiges inkl. Unverhergesehenes 1 KW
insg. 26 KW
Vorarbeiten 1 KW | | |
Kanalbauarbeiten 4 Kw
Wasserleitungsbauarbeiten 3 KW
Strafien- und Kabelbauarbeiten 8 Kw
Sonstiges inkl. Unvorhergesehenes 1 KW
Kanalsanierung geschl. Bauweise Parallelarbeit
insg. 17 KW

Vorarbeiten 1 KW
Kanalbauarbeiten -
Wasserleitungsbauarbeiten 2 KW
Strafien- und Kabelbauarbeiten 7 Kw
Sonstiges inkl. Unverhergesehenes 1 KW
Kanalsanierung geschl. Bauweise Parallelarbeit
insg. 11 KW
Laurentius Markt 8 :




PIplus Ingenieurbiro

6. VERKEHRSEINSCHRANKUNGEN

= Am Beispiel des 1. BA

= Vollsperrung

= Gehwege min. einseitig
gewahrleistet

= Grundstucke fuBlaufig

erreichbar

Stadt Usingen
Kernstadt

und Lei

Bahnhofstrale”

Fye—

1. Bauabschnitt - Detail 1.1
onzept

.........

Baatem Cuam
db

Toopet U grasrend
nurzu

Kalkulationszwecken | /=%
s
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6. VERKEHRSEINSCHRANKUNGEN
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/. AUSBLICK

Abschnittsweise Beweissicherung durch Gutachter.

Begutachtung der Wasser-Hausanschllsse durch Wasserwerk.

Hausmullentsorgung - Haus-Nummer auf die Tonnen!

Wasserabstellungen? Werden angekundigt.

Potenzialausgleich Gber Wasser-Hausanschluss nicht zulassig = zukinftig

Einbau von Kunststoffleitungen.

Ruckstausicherung vorhanden?

Plas
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Vielen Dank Fur Ihre Aufmerksamkeit!
FUr Fragen stehen wir gerne zur Verfugung.

DIPLOM-INGENIEUR (FH) ROLAND LATTISCH
AUF DEM HOHENSTEIN 5 - 61231 BAD NAUHEIM
WWW.PIPLUS.DE - INFO@PIPLUS.DE
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